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Povzetek 

Zimska služba je sklop dejavnosti, ki omogočajo prevoznost cest in uporabo cestne 

infrastrukture v zimskih razmerah. V diplomskem delu obravnavamo načrtovanje in 

izvajanje zimske službe v občini Destrnik, ki po predpisih traja od 15. novembra do 15. 

marca naslednjega leta. Zbrali smo informacije o izvajanju zimske službe v občini Destrnik, 

pri tem pa smo v raziskovalnem delu preučili ustreznost obstoječega izvedbenega načrta 

zimske službe. Na podlagi ugotovljenih odstopanj smo v našem diplomskem delu pripravili 

osnutek oziroma predlog izvedbenega načrta, ki vključuje vse potrebne vsebinske sklope.  
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PLANNING WINTER SERVICE ON MUNICIPAL ROADS IN 

DESTRNIK  

 

Key words: traffic, road traffic, road maintenance, sprinkling materials, Winter 

mechanization plan 

 

Abstract 

Road maintenance allows us to drive on the road and use the infrastructure during Winter 

conditions. In this thesis, we are discussing how to plan and execute road maintenance in 

municipality Destrnik. Road maintenance regulation during these Winter conditions occurs 

between the 15th of November and the 15th of March the following year. We collected 

information and conducted research in the municipality Destrnik on the current road 

maintenance situation and the execution of the current plan in place during the winter 

season. Based on the research in this thesis, we prepared a draft of recommendations for 

Destrnik to improve its current plan.  
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1 UVOD 

1.1 OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV PROBLEMA 

Zakon o cestah (Ur. 1. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 in 10/18) določa in ureja status ter 

kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih 

cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 

zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem 

cestnem omrežju (PIS RS [online], 2019). 

Podrobneje področje vzdrževanja ureja Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. 1. 

RS, št. 38/16), ki v 3. členu  določa, da se javne ceste vzdržujejo tako, da se ohranijo njihove 

prometne, tehnične in varnostne lastnosti, in da se okolje v največji možni meri zaščiti pred 

škodljivimi vplivi cestnega prometa (PIS RS [online], 2019). 

Zimska služba predstavlja dejavnosti in opravila, ki so nujno potrebna, da se lahko zagotovi 

varna prevoznost cest v zimskih razmerah. Zimski pojavi, kot so megla, sneg, veter ali žled, 

lahko varnost cestnega prometa hitro ogrozijo. Če ukrepanje v zimskih razmerah ni pravilno 

in pravočasno, lahko to povzroči veliko škodo (Zore [online], 2011, 7). 

Delo za zimsko službo se začne veliko prej kot 15. novembra in traja dlje kot samo do 15. 

marca (ta datuma sta zakonsko določena). Samo delo obsega odstranjevanje snega, 

posipavanje cestišča in druge aktivnosti, ki se izvajajo pred, med in po zaključku zimske 

sezone. Po 15. marcu oziroma po končanem zimskem času pa ta dela obsegajo še 

odstranjevanje zimske prometne signalizacije in čiščenje cestišča. 

Pri izvajanju zimske službe je potrebno upoštevati določila veljavnih zakonskih in 

podzakonskih predpisov Republike Slovenije. Bistvo diplomskega dela je bilo preučiti 

izvedbeni načrt občine Destrnik iz leta 2017/2018, v katerem je predstavljen razpored vseh 

pripravljalnih del zimske službe za avtobusna postajališča, parkirišča,  kategorizirane ceste, 

nekategorizirane ceste in obračališča. Izvedbeni načrt ima veliko pomanjkljivosti, saj 

manjkajo nekateri bistveni sestavni deli in vsebine, ki bi jih načrt moral vsebovati. 

Na podlagi ugotovitev raziskave smo pripravili osnutek izvedbenega načrta zimske službe 

za obravnavano občino, v katerega smo zajeli vse bistvene vsebinske sklope. 
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1.2 NAMEN IN CILJI 

Namen diplomskega dela je predstaviti in raziskati delovanje zimske službe v občini 

Destrnik na občinskih cestah s poudarkom na preučitvi obstoječega izvedbenega načrta ter 

pripravi osnutka izvedbenega načrta občine Destrnik.  

Cilji diplomskega dela so: 

- preučiti strokovna in pravna izhodišča s področja zimskega vzdrževanja javnih cest 

s poudarkom na občinskih cestah in načrtovanju zimskega vzdrževanja; 

- predstaviti izvedbeni načrt zimske službe občine Destrnik; 

- ugotoviti skladnost načrtovanja zimskega vzdrževanja občinskih cest v občini 

Destrnik s strokovnimi in pravnimi izhodišči  ter preučiti morebitna odstopanja; 

- pripraviti osnutek izvedbenega načrta zimskega vzdrževanja občinskih cest v občini 

Destrnik. 

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 

Predpostavljamo, da kljub temu, da je zimsko vzdrževanje vezano na določen letni čas, to 

ne vpliva na samo raziskavo, ki je osredotočena na načrtovanje zimske službe, in na dejansko 

izvedbo. V občini se kljub spremembam predpisov pojavlja podoben izvedbeni načrt zimske 

službe, ki ga je glede na razvoj tehnologije ter cestne infrastrukture možno izboljšati. Kot 

referenca so nam strokovna literatura in pravni predpisi.  

Pri raziskavi smo se omejili na načrtovanje zimske službe na občinskih cestah v občini 

Destrnik. 

1.4 UPORABLJENE METODE DELA 

Metode raziskovanja, ki smo jih uporabili v diplomskem delu, so: 

- metoda deskripcije,  

- metoda klasifikacije, 
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- metoda kompilacije, 

- metoda analize in 

- primerjalna metoda. 
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2 ZIMSKA SLUŽBA 

Zimska služba, imenovana tudi zimsko vzdrževanje, predstavlja samo en segment v sklopu 

rednega vzdrževanja cest. Zaradi izjemnih pogojev, ki nastanejo na cestah predvsem ob 

poledici, snegu, sodri, žledu id., je najtežji in tudi najzahtevnejši del vzdrževanje cest. Zaradi 

tega je zelo pomembna dobra priprava in organizacija zimske službe. Vse ukrepe v zvezi z 

zimsko službo je potrebno opraviti pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo na 

področju vzdrževanja del na javnih cestah in na nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. 

Operativno izvedbo zimske službe v večjem delu sestavljajo preventivno posipavanje vozišč 

in posipavanje ter odstranjevanje snega. Po končanem zimskem obdobju sledi čiščenje cest, 

odstranjevanje prometne signalizacije, opreme in druga podobna dela (Zore [online], 2011, 

5). 

Zimsko obdobje pravno traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta, 

vendar formalna vzpostavitev delovanja zimske službe ne pomeni njenega dejanskega 

začetka, saj je potrebno določena dela izvajati skozi vse leto. Zimska prevoznost cest ne 

pomeni, da so ceste popolnoma kopne in prevozne kot v drugih letnih časih. V času sneženja 

je namreč nemogoče pričakovati, da bodo v vsakem trenutku vse ceste dosledno očiščene. 

Vsa vozila morajo biti v tem času opremljena z ustrezno zimsko opremo. Za tovorna vozila 

s priklopniki in vozila, ki prevažajo nevarne snovi, lahko v času sneženja, po določilih 

veljavnih predpisov, sledi tudi prepoved vožnje oziroma obvezno izločanje iz prometa (prav 

tam). 

Iz teh razlogov je področje zimskega vzdrževanja cest najpomembnejša in tudi 

najzahtevnejša dejavnost na področju vzdrževanja prometne infrastrukture. Pogojeno je z 

vplivi nepredvidljivih vremenskih razmer (zmrzovanje, snežni zameti, dolgotrajne in obilne 

snežne padavine). Nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb bi v zimskem 

času povzročilo veliko gospodarsko škodo, zato je v skladu z določili nujno organizirati 

kakovostno službo za zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture. V širšem smislu je 

pomen zimske službe tudi v zagotavljanju delovanja pomembnih ustanov, kot so varstveno 

izobraževalne, zdravstvene, kulturne, upravne in druge ustanove, oziroma dostopnost do njih 

in zagotavljanje dostopnosti intervencijskih služb (reševalci, gasilci, policija) do vseh lokacij 

bivalnega in delovnega okolja. Od pravočasnega in pravilnega ukrepanja izvajalcev 

zimskega vzdrževanja je odvisna stopnja zagotovljene splošne varnosti, varnosti za 
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udeležence v prometu, delovanja gospodarstva, družbene strukture in drugih dejavnosti. K 

temu pa lahko v veliki meri pripomorejo uporabniki prometne infrastrukture z ustreznim 

odnosom do zimskih razmer, ustrezno opremo, z upoštevanjem prometne signalizacije in 

predpisov ter s prilagajanjem vremenskim razmeram (prav tam). 

2.1 PRAVNE OSNOVE IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE 

2.1.1 Zakon o cestah 

Zakon o cestah (Ur. 1. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 in 10/18) (v nadaljevanju: ZCes-1) v 1. 

členu navaja, da zgoraj omejeni zakon določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest. V 

nadaljevanju določa enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest 

in pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi 

zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem 

omrežju. V drugem odstavku 1. člena Zakona o cestah (Ur. 1. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 

in 10/18) je določena tudi obvezna gospodarska javna služba, katere naloga je zagotavljanje 

stanja javnih cest za varen in neoviran promet in upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo 

javnih cest ter prometa v njih (PIS RS [online], 2019). V ta namen je bil z Odlokom o 

ustanovitvi režijskega obrata v Občini Destrnik ustanovljen Režijski obrat, ki je bil objavljen 

v uradnem glasilu Uradni vestnik občine Destrnik. Ta se po 4. členu zgoraj navedenega 

odloka organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave 

občine Destrnik (Lex Localis [online], 2019a). 

V 2. členu ZCes-1 (Ur. 1. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 in 10/18) se pod 62. točko definira 

prometno signalizacijo kot sklop prometnih znakov, tabel, označb in naprav, s katerimi se 

udeležencem cestnega prometa sporoča morebitne nevarnosti, omejitve hitrosti, prepovedi 

vožnje z določenimi motornimi vozili (ali popolna prepoved na določenih odsekih lokalnih 

cest) in obveznosti na cesti ali njenem delu, jih vodi v prometu in jim daje potrebna 

prometna, turistična in druga obvestila (prav tam). Posamezna prometna signalizacija ima 

pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah (npr. 

signalizacija za opozarjanje voznikov na nevarnost nastanka nepričakovane poledice, 

obveznost uporabe snežnih verig …) (PIS RS [online], 2019). 
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V zimskem času imajo gospodarske službe dolžnost, da poskrbijo za varno in pregledno 

uporabo javne ceste. V primeru napovedanega sneženja lahko te službe (v našem primeru: 

Režijski obrat) na podlagi ZCes-1 (Ur. 1. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 in 10/18)  razsipavajo 

sipek material v obliki posipnih sredstev. Zgoraj navedeni Zakon o cestah (Ur. 1. RS, št. 

109/10, 48/12, 36/14 in 10/18) v 2. členu pod 5. točko tudi dopušča, da lahko v času izvajanja 

zimske službe (pluženje cest …) ti puščajo oziroma odlagajo nakopičeni sneg ob rob vozišča 

na način, da ta ne ovira prometa (PIS RS [online], 2019). 

2.1.2 Zakon o pravilih cestnega prometa 

Udeležencem cestnega prometa se sme v Republiki Sloveniji z Odredbo o omejitvi prometa 

prepovedati oziroma omejiti promet, zaradi zagotavljanja varnosti ali nemotenega poteka 

cestnega prometa. To določa 28. člen ZPrCP (Ur. l. RS, št. 82/13, 69/17, 68/16 in 54/17) 

(PIS RS [online], 2019). 

V času zimskih razmer oziroma ob pojavu sneženja morajo udeleženci prometa upoštevati 

prometno signalizacijo, ki označuje vremenske razmere, zaradi katerih je promet na 

določenem delu ceste  prepovedan ali omejen. To določa 28.a člen ZPrCP (Ur. l. RS, št. 

82/13, 69/17, 68/16 in 54/17), ki hkrati predpisuje tudi sankcije za morebitne kršitelje (PIS 

RS [online], 2019).  

Obveznost opremljenosti vozil z zimsko opremo v zimskem času je določena z 20. členom  

Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13, 69/17, 68/16 in 54/17). Ta določa, 

da morajo imeti od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta vsa motorna in priklopna 

vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo, to opremo pa morajo imeti tudi v 

zimskih razmerah izven navedenega obdobja. Prav tako v omenjenem členu ZPrCP (Ur. l. 

RS, št. 82/13, 69/17, 68/16 in 54/17) zakon predpisuje, da na motornih in priklopnih vozilih, 

katera so v cestnem prometu, ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko 

vplivale na vozne lastnosti vozila in bi lahko povzročale ovirano spodobnost varne in 

pregledne vožnje na javnih cestah (prav tam). 

29. člen ZPrCP (Ur. l. RS, št. 82/13, 69/17, 68/16 in 54/17) določa tudi obveznosti voznika 

motornega vozila, če brez predpisane zimske opreme ustavi na cesti ali ovira promet. V tem 

primeru mora vozilo nemudoma odstraniti, če ga ne odstrani, pa odstranitev odredi 
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pooblaščena uradna oseba in jo izvajalec rednega vzdrževanja ceste odpravi na stroške 

lastnika vozila (prav tam).   

ZPrCP (Ur. l. RS, št. 82/13, 69/17, 68/16 in 54/17) v 98. členu določa, da se morajo 

udeleženci cestnega prometa ravnati v skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, ki 

so izražene s prometno signalizacijo (tudi zimsko prometno signalizacijo), predpisuje pa tudi 

sankcije za kršitelje (PIS RS [online], 2019). 

2.1.3 Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) v 26. členu definira zimsko 

službo kot sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in 

varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih 

pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa in pri 

tem prihaja do odstopanj od sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste. Ena izmed nalog 

izvajalca rednega vzdrževanja cest je, da organizira dežurno službo in delovne skupine po 

zgledu 26. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (izvajanje intervencijskih 

ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti) (PIS RS [online], 2019). 

Zimska služba se mora v sklopu pričakovanih zimskih razmer v zimskem času dobro 

pripraviti oziroma delovati preventivno, da lahko deluje učinkovito in v skladu z  28. členom 

Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16), ki podrobneje opisuje 

pripravljalna dela (PIS RS [online], 2019). 

V zimskem času lahko pride do pojava poledice. Naloga zimske službe po 29. členu zgoraj 

navedenega pravilnika je, da se izpostavljeni in prometno nevarni odseki cest posipajo zaradi 

preprečevanja poledice. Mesta in način posipanja se določijo glede na vremenske razmere, 

geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. 

Prav tako je na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, potrebno namestiti prometno 

signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja (prav tam). 

V zimskem času oziroma med pojavom krepkega sneženja pogosto zasledimo nezadovoljne 

občane, ki prebivajo ob lokalnih cestah in javnih poteh, ki niso prometno obremenjene, nad 

neopravljanjem obveznosti zimske službe oziroma nad njihovo zamudo. Razlog je 

praviloma v tem, da se vzdrževanje prevoznosti cest določi s prednostnimi razredi – to je 
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določeno v 30. členu Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16). Ta 

določa kriterije za določitev prednostnih razredov cest, in sicer so ceste oziroma druge 

prometne površine razvrščene v prednostne razrede glede na kategorijo ceste, gostoto in 

strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po 

prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost 

cestne mreže (prav tam). 

Zelo pomembna je določba Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 

38/16), ki se nanaša na kriterije zagotovljenosti prevoznosti cest. V 30. členu je določeno, 

da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne 

presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme 

vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost 

zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. Prevoznosti ni nujno 

potrebno zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in 

snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi 

tehničnimi sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko hkrati 

uvrstijo v I.–V. in VII. prednostni razred, površine za pešce pa v VI. prednostni razred. Nivo 

vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram (PIS 

RS [online], 2019). 

2.2 NAČINI ODSTRANJEVANJA SNEGA 

30. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) določa, da je v 

izvedbenem programu zimske službe določen načrt pluženja, mesta odvažanja in odlaganja 

snega. Če se sneg in led odstranjujeta strojno, je potrebno paziti, da se cestišče ne poškoduje. 

Opravljanje zimske službe na cestah in na vseh prometnih površinah mora biti medsebojno 

koordinirano, kadar delo upravljavca določene ceste vpliva na upravljanje zimske službe 

druge ceste. Delo pa mora biti koordinirano s strani upravljalca cest višje kategorije (PIS RS 

[online], 2019). 

Za odstranitev snega se uporablja snežne pluge, snežne odmetalnike, posipalnike in 

škropilnike, drugo zimsko mehanizacijo, lahko zimsko mehanizacijo in ročno orodje 

(Sternad, 2019). 
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Sneg se odstranjuje na različne načine, in sicer: 

- z odrivanjem s snežnimi plugi, 

- z odmetavanjem s snežnimi odmetalniki, 

- s taljenjem s topilnimi sredstvi in 

- z nakladanjem in odvažanjem. 

2.3 ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE  

Upravljalci zimske službe začnejo z delom prej kot 15. novembra, ko se formalno začne 

zimska služba. Priprave se začnejo praktično že ob koncu pretekle zimske sezone v 

pomladanskih mesecih – analiza dela in dogodkov minule zime. Vsak izvajalec zimske 

službe mora izdelati »načrt zimske službe«. Gre za dokument, s katerim se natančno opredeli 

izvajanje del v zimskem času. Načrti se izvajajo za področja vseh javnih prometnih površin. 

Delo zimske službe na avtocestah in državnih cestah se po obliki organizacije in načinu dela 

zelo razlikuje od dela zimske službe v urbaniziranih okoljih (Planinc, 2014, 37–38). 

V naseljih oziroma v mestih ni le širokih odprtih cest, ampak gre za celoten spekter cest in 

ulic različnih širin in prevoznosti. Tukaj so poti za pešce, kolesarske steze, parkirne površine, 

ovire v prometu (količki, omejevalci hitrosti), zaparkirne ulice itd. To je specifika, po kateri 

se priprava in izvajanje zimske službe v naseljih ločita od izvajanja na avtocestah in državnih 

cestah. Za učinkovito izvedeno zimsko službo ima izvajalec organizirano vodenje zimske 

službe. Odvisno je od obsega dela na posameznem področju in je navedeno v izvedbenem 

načrtu. Zaradi vremenskih razmer se lahko razmere na prometnih površinah hitro 

spremenijo. Za pravočasno ukrepanje mora izvajalec organizirati dežurno službo. Ta 

dežurna služba sestoji iz vodje dežurne službe, vozila za pregled stanja na prometnih 

površinah (opremljen je s posipalnikom za manjše intervencije) in posipalnikov, katerih 

število je odvisno od obsega del in delavcev za intervencijske posege. Dežurna služba je 

opremljena z mehanizacijo za reševanje lokalnih sprememb na prometnih površinah. V 

primeru, ko je treba intervenirati na celotnem območju, ki ga posamezni izvajalec obvladuje, 

pa je treba angažirati preostale delovne ekipe. V načrtu so opredeljeni postopki izvajalca, ki 

so rokovno tudi opredeljeni za dela pred pričetkom zimske sezone, ki traja uradno od 15. 

novembra do 15. marca naslednjega leta. Te aktivnosti so sestavljene iz priprave shramb za 
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posipne materiale, kakor tudi iz priprave samega posipnega materiala. Drugi del priprav 

zajema pripravo vozil in opreme, ki so namenjeni delu v zimski službi. Vsa mehanizacija 

mora biti pripravljena tako, da se lahko delo zimske službe začne takoj. Uporaba zimske 

mehanizacije se razlikuje glede na vrsto prometne površine in terenskih razmer. Tu imajo 

opraviti s snežnimi plugi na težkih tovornjakih, na odprtih cestah, do malih plugov, na drobni 

mehanizaciji in traktorjih na ožjih in težje prehodnih ulicah. Čiščenje peščevih površin pa 

sestoji iz drobne mehanizacije za odriv snega, nakladalnih strojev pri čiščenju avtobusnih 

postajališč, kolesarskih stez, prehodov za pešce, do ročnega čiščenja na področjih, kjer 

mehanizacija ne pride v poštev. Tretji segment zimske službe predstavlja odvoz snega. Z 

načrtom zimske službe je točno opredeljeno, s katerih površin se sneg odpelje v času akcije 

čiščenja in s katerih v času po akciji čiščenja snega (Planinc, 2014, 39–40). 

Priprava dobrega izvedbenega načrta zimske službe je osnova za dobro in učinkovito delo v 

izrednih razmerah. Tisti, ki se ukvarjajo z zimsko službo, dobro vedo, da le strokovna in 

pravočasna priprava na delovanje zimske službe vodi v učinkovito delo (prav tam). 
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3 IZVEDBENI NAČRT ZIMSKE SLUŽBE  

V 27. členu Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) je določeno, 

da se v zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca 

naslednjega leta, oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer, ceste vzdržujejo v skladu z 

izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec 

rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest najkasneje do 15. 

oktobra tekočega leta (PIS RS [online], 2019). 

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo (prav tam): 

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske 

službe s podatki o medsebojni komunikaciji (kontaktni podatki, podatki o centrih 

obveščanja), 

- usklajenost različnih izvajalcev zimske službe na isti cesti v naseljih (vzdrževanje 

površin za pešce in kolesarje, križišč, priključkov, avtobusnih postajališč in dostopa 

do njih, odstranjevanje snega, odvoz na deponije), 

- lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev, uporabe objektov ali 

površin v javni rabi v naseljih (šole, nakupovalni centri, železniške in avtobusne 

postaje, zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, športni objekti, kulturne 

ustanove, javna parkirišča), 

- vodja koordiniranega dela različnih izvajalcev, 

- seznam pogodbenih izvajalcev, 

- razpored pripravljalnih del, 

- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje 

zimske službe (cestne baze), 

- seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku neugodnih vremenskih 

razmer, 

- seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske 

službe, 
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- seznam vremenskih postaj, katerih podatki se upoštevajo pri izvajanju zimske 

službe, 

- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje 

načrtovanih del, 

- seznam posebnih strojev, 

- dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih 

skupin, 

- poti posipanja proti poledici in odstranjevanja snega (plužne in posipne poti), mesta 

in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti, 

- način zbiranja podatkov in shema obveščanja javnosti o stanju in prevoznosti cest in 

- dela po zimski službi (odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene 

prometne signalizacije in prometne opreme, cestnih naprav in ureditev za 

zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju). 

3.1 ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE IN ORGANIZACIJSKA SHEMA 

VODENJA 

V organizacijski shemi vodenja je prikazano, kako zimska služba poteka. Zelo je pomembno, 

da vse te aktivnosti, ki so v zimski službi pomembne, torej pluženje in posipavanje cest, 

komunikacija med vodjo in vzdrževanja cest, dežurnim preglednikom in vozniki, učinkovito 

potekajo. Jasno mora biti določeno, kdo je zadolžen za kateri stroj, za dežurno službo, kdo 

sprejema odločitve, kako bo delo potekalo, itd.  V primeru, da pride do kakršnih koli težav, 

se takoj ve, na koga se je potrebno obrniti.  

Pri vodenju je zelo pomembno, da se predajanja informacij v praksi odvijajo enako, kot je 

to predstavljeno v organizacijski shemi. Tako se lahko izognemo prenosu napačnih 

informacij (Lex Localis [online], 2019). 
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3.2 PRIPRAVLJALNA DELA 

V Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) so opisana pripravljalna 

dela, ki se opravljajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči 

učinkovito delo zimske službe (PIS RS [online], 2019). 

Pripravljalna dela obsegajo zlasti naslednje (prav tam): 

- pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in prometne opreme ter posipnega 

materiala, 

- pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na 

nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev in ureditev za zaščito pred 

snežnimi zameti), 

- čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča, 

- usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje del v času zimske službe. 

Za zimsko mehanizacijo se naredijo vsi potrebni pregledi in servisi. Če se je mehanizacija 

ali zimska oprema poškodovala, jo je potrebno pravočasno nadomestiti. Pripraviti se morajo 

vsi posipi, ki so potrebni za opravljanje zimske službe. Po Pravilniku se mora posipni 

material zagotoviti vsaj en mesec pred začetkom zimske službe. 

3.2.1 Postavitev zimske prometne signalizacije 

V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 

46/17 in 59/18) so prometna signalizacija in prometna oprema definirani kot sredstva in 

naprave, ki udeležence cestnega prometa opozarjajo na nevarnosti, jim naznanjajo omejitve, 

prepovedi in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodijo 

v prometu. S prometno signalizacijo in prometno opremo se zagotavlja izvajanje prometnih 

pravil in ukrepov za varnost prometa ter se označuje prometna ureditev na cestah (PIS RS 

[online], 2019). 

Prometno signalizacijo sestavljata vertikalna in horizontalna signalizacija (prav tam). 

Vertikalno signalizacijo sestavljajo (prav tam): 
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- prometni znaki, 

- dopolnilne table, 

- znaki za označevanje del in ovir v cestnem prometu, 

- znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje vožnje, 

- svetlobni prometni znaki in 

- spremenljiva prometno informativna signalizacija. 

Horizontalna signalizacija obsega označbe na prometnih površinah (prav tam). 

Prometni znaki, ki se uporabljajo v zimski službi, so: 

 

Slika 1: Znak za nevarnost na cesti 

Vir: http://testicpp.si/zavarovano/eknjiga/cpp.pdf (29. 5. 2019) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18 in 63/19, v 13. členu navaja, da znak za Nevarnost na cesti, z oznako 1101, označuje 

bližino dela ceste ali mesta na cesti, na katerem grozi nevarnost. Znaku mora biti obvezno 

dodana dopolnilna tabla, ki pojasnjuje, za kakšno nevarnost gre (PIS RS [online], 2019). 

 

Slika 2: Znak za uporabo snežnih verig 

Vir: http://testicpp.si/zavarovano/eknjiga/cpp.pdf (29. 5. 2019) 

http://testicpp.si/zavarovano/eknjiga/cpp.pdf%20(29
http://testicpp.si/zavarovano/eknjiga/cpp.pdf%20(29
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Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18 in 63/19, v 13. členu  navaja, da znak za Snežne verige, z oznako 2307, označuje cesto, 

na kateri morajo imeti vsa motorna vozila, razen enoslednih in lahkih štirikolesnih, v zimskih 

razmerah na pogonskih kolesih snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke za 

pogonska kolesa. Znak se postavlja in odstranjuje v skladu s programom zimske službe (PIS 

RS [online], 2019). 

 

Slika 3: Znak za prenehanje uporabe snežnih verig 

Vir: http://testicpp.si/zavarovano/eknjiga/cpp.pdf (29. 5. 2019) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18 in 63/19, v 13. členu navaja, da znak za Prenehanje uporabe snežnih verig, z oznako 

2308, prikazuje mesto na cesti, kjer preneha veljati obveznost, ki je bila označena s 

prometnim znakom Znak za uporabo snežnih verig (2307). Znak se postavlja v skladu s 

programom dela zimske službe. Postavlja se lahko tudi samo na levi strani vozišča (PIS RS 

[online], 2019). 

 

Slika 4: Poledica 

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505 (29. 5. 2019) 

http://testicpp.si/zavarovano/eknjiga/cpp.pdf%20(29
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505
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Slika 5: Dopolnilna tabla za označevanje razdalj 

Vir: https://pomocnik.meblosignalizacija.si/produkt/4103  (14. 9. 2019) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18 in 63/19, v 13. členu navaja, da znak za Poledico ima oznako 1112 in označuje bližino 

mesta na cesti, kjer je nevarnost nastanka nepričakovane poledice. Z dopolnilno tablo mora 

biti označena dolžina nevarnega dela ceste. Znak se postavlja in odstranjuje s programom 

dela zimske službe (PIS RS [online], 2019). 

 

Slika 6: Delo na cesti 

Vir: https://www.dars.si/interaktivni_zemljevid/1/prometne_infromacije (22. 11. 2019) 

Znak za Delo na cesti ima oznako 1125 in označuje bližino mesta, kjer se izvajajo dela. Za 

tem znakom lahko pričakujemo delavce in delovne stroje, spremembo prometnega režima 

in poškodovano vozišče. Postavlja se na razdalji od 150 m do 250 m pred delom  na cesti 

(Testi CPP [online], 2019). 

  

Slika 7: Dopolnilna tabla (4703) 

Vir: https://pomocnik.meblosignalizacija.si/produkt/4703 (29. 5. 2019) 

https://pomocnik.meblosignalizacija.si/produkt/4103
https://www.dars.si/interaktivni_zemljevid/1/prometne_infromacije%20(22
https://pomocnik.meblosignalizacija.si/produkt/4703%20(29
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Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18 in 63/19, v 13. členu navaja, da znak 4703 predstavlja mesto na cesti, od koder se z 

vozišča ceste ali njenega dela odstranjuje sneg ali kjer se izvajajo dela v zvezi s 

preprečevanjem nastanka ali odpravljanja poledice (posipanja vozišča). Kot dopolnilna tabla 

je lahko dodana znaku 1152 (delo na cesti) (PIS RS [online], 2019). 

3.2.2 Postavitev prometne opreme 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17 

in 59/18) v 5. členu določa, da morata biti prometna signalizacija in prometna oprema v 

obliki, barvi, velikosti ter materialih, ki ustrezajo tehničnim zahtevam in standardom (PIS 

RS [online], 2019). 

Prometno opremo sestavljajo (prav tam): 

- oprema za vodenje in usmerjanje prometa, 

- varnostne ograje, 

- varovalne ograje, 

- naprave za umirjanje prometa na cesti, 

- blažilniki trkov, 

- ograje za pešce, 

- oprema proti zaslepljevanju in 

- cestna razsvetljava. 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17 

in 59/18) v 69. členu govori, da prometna oprema cest obsega opremo za vodenje prometa, 

naprave za umirjanje prometa, ograje za pešce, varnostne ograje, blažilnike trkov, varovalne 

ograje, opremo proti zaslepljevanju in cestno razsvetljavo (prav tam). 

Sternad (2009, 11) dodatno pojasnjuje, da mora biti prometna oprema postavljena tako, da 

jo udeleženci pravočasno opazijo in dojamejo njen pomen. 
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V zgoraj navedenem Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. 

l. RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) je v 71. členu določeno, da se snežni koli postavljajo ob robu 

vozišča, kjer so postavljeni cestni smerniki. Postavljajo se z desne strani cestnega smernika, 

gledano v smeri vožnje vozil, tako, da ne zakrivajo svetlobno odbojnega dela površine 

smernika. Snežni kol mora biti postavljen tudi neposredno pred začetkom in na koncu 

varnostne ograje (PIS RS [online], 2019). 

 

Slika 8: Snežni koli 

Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505 (30. 5. 2019) 

Slika 8 prikazuje snežne kole, ki se uporabljajo v zimskem času. Prikazana je bližina roba 

vozišča, označenega v zimskem času. Barve snežnih kolov so izmenična polja rdeče in 

rumene barve oziroma oranžne barve s črnim zgornjim robom. Ti morajo biti pobarvani s  

širokimi rumeno-rdečimi pasovi (širina 33 cm). Razdaljo med koli je potrebno prilagoditi 

razmeram. V krivinah z majhnim polmerom in v predelih z meglo morajo biti razdalje med 

koli 25 m ali celo manj. Posebej je potrebno označiti mesta, ki za snežnimi plugi 

predstavljajo oviro (Zore [online], 2011, 28). 

3.3 PREDNOSTNI RAZREDI IN RAZDELITEV CEST 

3.3.1 Struktura cestnega omrežja 

Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji. Delimo jih na 

državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije, in na občinske ceste, ki so v lasti občin. 

Razdelitev je bila narejena po zgledu evropskih držav. Temelji na pomenu javnih cest za 

povezovanje in odvijanje prometa v določenem prostoru in ne na delitvi cest glede na 

različne upravljavce in/ali vzdrževalce cest, kot je bilo to nekoč urejeno pri nas. Skupna 

dolžina javnega cestnega omrežja Slovenije meri več kot 38.900 kilometrov. Državne ceste 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505
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se kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ter regionalne ceste I., 

II. in III. reda. Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občin, 

katere tudi skrbijo za njihovo izgradnjo in vzdrževanje. Delijo se v skladu s kategorizacijo 

občinskih cest, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste in javne poti 

(Ministrstvo za infrastrukturo [online], 2019). 

Cesta predstavlja utrjeno površino, ki jo uporabljajo udeleženci cestnega prometa. Ceste se 

lahko razvrstijo glede na njihovo kategorijo in vrsto – javne poti, lokalne, nekategorizirane, 

itd. Vse ceste skupaj tvorijo cestno omrežje. V infrastrukturo cestnega prometa pa spadajo 

vse vrste in kategorije cest ter prav tako prometna signalizacija in prometna oprema. 

Infrastruktura je pomembna, da se lahko zagotovi normalna in varna prevoznost cest, da se 

po vozišču vozila lahko nemoteno gibljejo. Med infrastrukturne objekte spadajo tudi tisti 

objekti, ki so namenjeni storitvam javnega prevoza (avtobusne postaje, tovorni terminal …). 

Te lahko uporabljajo vsa vozila in so splošnega pomena za cestni promet. Javne ceste so 

namenjene vsem uporabnikom ali pa le določenim. Pod določenimi je mišljeno na ceste, ki 

so rezervirane samo za kolesarje ali pa na primer, za kakšno drugo vrsto prometa (Sternad, 

2009, 6). 

Kategorizacija cest z vidika uporabe, upravljanja in vzdrževanja je izvedena na podlagi 

pomena ceste za cestni promet (Sternad, 2009, 6). 

Slika 9 prikazuje podrobnejšo razvrstitev in označevanje. 
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Slika 9: Kategorizacija in označevanje javnih cest 

Vir: Sternad [online], 2009, 17   

3.3.2 Prednostni razredi 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) v 30. členu določa, da je 

vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnost v zimskih razmerah pogojeno s 

prednostnimi razredi, v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede na 

kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.  

Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena 

usklajena prevoznost cestne mreže. Prednostni razredi za vzdrževanje cest in drugih 

prometnih površin v zimskih razmerah so določeni v tabeli, ki je priloga omenjenega 

pravilnika. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega 
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razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 

opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je 

prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig (PIS RS 

[online], 2019). 

V tabeli 1 so prikazani prednostni razredi.  

Tabela 1: Prednostni razredi cest 

Prednostni 

razredi 

Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje  Močno sneženje 

I Avtoceste, hitre ceste 24 ur Zagotoviti 

prevoznost vozišč, 

pomembnejših 

križanj, parkirišč in 

odstavnih pasov 

Zagotoviti 

prevoznost vsaj 

enega prometnega 

pasu in dovozov k 

večjim parkiriščem 

II Glavne ceste, glavne 

mestne ceste, pomembnejše 

regionalne ceste, ceste s 

PLDP 

Od 5. do 22. ure Zagotoviti 

prevoznost; možni 

zastoji do dveh ur 

predvsem med 22. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost (pri 

večpasovnicah 

prevoznost vsaj 

enega prometnega 

pasu), možni zastoji 

do dveh ur, zlasti 

med 22. in 5. uro 

III Ostale regionalne ceste, 

pomembnejše lokalne 

ceste, zbirne mestne in 

krajevne ceste 

Od 5. do 20. ure Zagotoviti 

prevoznost; možni 

zastoji do dveh ur 

predvsem med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost (pri 

večpasovnicah 

prevoznost vsaj 

enega prometnega 

pasu), možni zastoji 

do dveh ur, zlasti 

med 20. in 5. uro 

IV Ostale lokalne ceste, 

mestne in krajevne ceste, 

državne ceste s PLDP 

Od 7. do 20. ure, 

upoštevati krajevne 

potrebe 

Zagotoviti 

prevoznost; možni 

krajši zastoji 

Zagotoviti 

prevoznost, možni 

večdnevni zastoji 

V Javne poti, parkirišča, 

kolesarske povezave 

Upoštevati krajevne 

potrebe 

Zagotoviti 

prevoznost; možni 

zastoji do enega dne 

Zagotoviti 

prevoznost; možni 

večdnevni zastoji 

VI Površine za pešce Od 7. do 20. ure 

upoštevati krajevne 

potrebe 

Zagotoviti 

dostopnost do 

objektov v javni rabi 

Zagotoviti 

dostopnost do 

objektov v javni rabi 

VII Ceste in kolesarske 

povezave, ki se v zimskih 

razmerah zaprejo 

   

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-

javnih-cest  (10. 3. 2019) 

Odlok o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 

stran 8452 navaja v 3. členu, da so občinske ceste  javne ceste, namenjene povezovanju 

naselij, delijo se na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje. Določi in kategorizira 

jih občinski svet občine (Ur. l. RS [online], 2019). 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-javnih-cest
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-javnih-cest
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Občinske ceste spadajo v III. (lokalne ceste) in IV. (ostale lokalne ceste) ter V. (javne poti 

in javne kolesarske poti) prednostni razred (PIS RS [online], 2019). 

3.4 RAZPOREDITEV MEHANIZACIJE, OPREME IN DELAVCEV ZA 

IZVAJANJE NAČRTOVANIH DEL 

Priprava zimske mehanizacije, organizacija in usposabljanje osebja za zagotavljanje 

prevoznosti cest ter posipnih materialov sodi v predhodno dejavnost. Priprave se začnejo 

poldrugi mesec pred zimsko službo. Zimska mehanizacija je raznolika – snežni plug, 

odmetalnik, posipalnik in drugo. Glede ne njene tehnične karakteristike, njene kapacitete in 

velikost je zimska mehanizacija težavna. V ožjih ulicah, kjer masivna in visokozmogljiva 

mehanizacija ni primerna, uporabljajo primernejšo, lažjo mehanizacijo. Da dela v zimskem 

času potekajo nemoteno, se že vnaprej razporedi,  katero tovorno vozilo pluži oziroma 

posipava na določenem območju. Tudi vsak delavec ima točno določeno, katero delo 

opravlja in za kakšen stroj je usposobljen. Pri nevarnih odsekih mora biti vozilo dobro 

pripravljeno, zaradi tovora, ki ga vozi za posipavanje in same mase vozila. Opremljeni  

morajo biti tudi z rumenimi utripajočimi lučmi in, če je potrebno, tudi z verigami.  

3.5 NAČRT PLUŽENJA IN POSIPANJA 

V Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) je v 30. členu 

predpisano, da se načrt pluženja določi z izvedbenem programom zimske službe. Bistveno 

je, da izvajalec rednega vzdrževanja zagotovi zadostno število opremljenih vozil in vso 

drugo zimsko opremo, da zimska služba poteka nemoteno in brez težav. V ta sklop spadajo 

servisiranje vozil in strojev ter opreme, ki jo uporabljajo. Zelo pomembno je, da se začne 

plužiti takrat, ko je predpisano v prednostnih razredih – torej, da višina snega ne presega 10 

cm  (PIS RS  [online], 2019). 

Zore dodatno pojasnjuje, da posip poledenelih in zasneženih vozišč spada med pomembna 

dela zimske službe. Izvaja se po prioritetnih razredih z določenim vrstnim redom oziroma 

po načrtu posipanja. Pri načrtovanju je bistvenega pomena zadostna opremljenost z vozili in 

z drugo zimsko opremo, redna kontrola in servisiranje vozil, strojev in opreme ter delovna 
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sila s stroji in opremo. Načrtuje se v skladu z izkazanimi in analiziranimi potrebami iz 

prejšnjih zimskih obdobij. Te pa so značilno odvisne od vrste, intenzitete in trajanja 

določenih zimskih vremenskih pojavov (Zore [online], 2011, 73). 

3.6 DELA PO ZAKLJUČKU ZIMSKEGA OBDOBJA 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) v 27. členu določa, da po 

zaključku zimske službe še sledijo dela, ki jih je potrebno izvesti najkasneje v enem mesecu 

(PIS RS [online], 2019).  

Sternad ([online], 2009, 6) dodatno pojasnjuje, da so dela, ki še sledijo po končanem 

zimskem času, odstranitev ostankov posipnih materialov, odstranitev zimske prometne 

signalizacije, počistiti je potrebno ves material, ki so ga uporabljali v zimski službi. Zelo 

pomembno je, da se popravi mehanizacija, da se naredijo vsa potrebna popravila 

mehanizacije ter popravila poškodovanih delov prometnih površin, itd.  
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4 ZIMSKA SLUŽBA OBČINE DESTRNIK 

V tem poglavju obravnavamo cestno omrežje občine Destrnik, pri tem predstavimo, koliko 

kilometrov cest občine Destrnik se spluži in posipa, vzdrževanje občinskih cest, predstavimo 

vso mehanizacijo, ki jo občina Destrnik v zimskem času uporablja ter kateri plugi so za 

občino primerni. Pripraviti je potrebno zadostno količino posipnih materialov, da v času 

zimske službe ne prihaja do težav. S tem želimo predstaviti način dela občine Destrnik in 

pripraviti osnutek izvedbenega programa občinskih cest občine Destrnik. 

4.1 CESTNO OMREŽJE OBČINE DESTRNIK  

»Občina Destrnik ima zelo razgiban relief, ceste so večinoma z naklonom in padcem. Veliko 

je nepreglednih območij in nevarnih križišč. V občini Destrnik splužijo in posipajo vse 

skupaj 90 km lokalnih cest. Zimska služba predstavlja naporno in nevarno delo. Velikokrat 

nastane veliko nepredvidenih stroškov in porabe časa predvsem zaradi vsakoletnih 

sprememb. Za občino Destrnik se ne more reči, da bi imela strukturirano cestno shemo. 

Zaradi razvejanosti naselja in hribovitih cest v občini Destrnik, so le-te ozke. Večina cest v 

občini Destrnik je lokalnih III. In IV. reda, kar zahteva večjo težavnost pri opravljanju 

zimske službe in potrebo po konstantni pripravljenosti mehanizacije. Ceste so zelo razpršene 

(Kelc,  2019).« 

 

Slika 10: Shematski prikaz občine Destrnik 

Vir: https://www.geoprostor.net/PisoPortal/ (12. 3. 2019) 

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/
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Slika 10 prikazuje razvejanost cestnega omrežja občine Destrnik. Z modro so označene 

lokalne ceste III. In IV. prednostnega razreda, ki povezujejo vasi, rdeča barva označuje ceste 

v državni lasti, katere izvaja in redno vzdržuje cestno podjetje Ptuj. 

4.2 VZDRŽEVANJE JAVNIH OBČINSKIH CEST 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) v 18. členu navaja, da redna 

vzdrževalna dela potekajo čez vse leto. V tem sklopu se izvaja pregledniška služba, ki v 

določenem času nadzira dogajanje, ki vpliva na cesto in promet na njej (PIS RS [online], 

2019).  

Sem spada tudi čiščenje površin in popravila poškodb na cesti, vzdržujejo se bankine, 

prometna oprema in signalizacija ter javna razsvetljava. 

Vzdrževanje javnih občinskih cest opravljajo Gradnje Destrnik d.o.o. z letno pogodbo z 

naročnikom (občina Destrnik). Vzdrževanje se deli na zimsko in letno vzdrževanje lokalnih 

cest ter pomembnih javnih poti. Izvajajo se tudi manjša vzdrževalna in obnovitvena dela.  

V prihodnosti so v občini Destrnik načrtovana obnovitvena dela in modernizacije različnih 

odsekov občinskih cest. Zraven rednih del, ki se izvajajo, bodo v prihodnosti poskrbeli 

predvsem za urejanje odvodnjavanja in bankin. Planirana je tudi postavitev varnostnih ograj 

in zamenjava nekatere cestne prometne signalizacije. 

4.3 IZVAJANJE ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST 

Pri zimskem vzdrževanju cest imajo opravka z udarnimi jamami, ki voznikom povzročijo 

poškodbe avtomobilov. V določenih naseljih občine Destrnik so odseki cest, ki so z vidika 

vzdrževanja v času zime za zimsko službo zahtevnejši. Na teh odsekih je pri pluženju 

pomembna previdnost, zaradi različnih nevarnosti. Prav tako se ta vozišča plužijo s 

štiripogonskimi tovornimi vozili, opremljena pa morajo biti s snežnimi verigami. 

Pravočasno mora biti postavljena tudi cestno prometna signalizacija. 
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4.4 OPIS IN OPREMLJENOST ZIMSKE MEHANIZACIJE 

Zimska mehanizacija v Gradnje Destrnik ni tako obsežna, zajema le nekaj strojev, vendar je 

dovolj za obvladovanje obsega zimske službe v občini Destrnik. Sestavljajo jo trije stroji, to 

so traktor, tovorno vozilo in kultivator. Opremljeni so s potisnimi plugi. 

 

Slika 11: Mehanizacija občine Destrnik 

Vir: https://www.destrnik.si/ (20. 3. 2019) 

 

Na sliki 9 je prikazana vsa mehanizacija, ki jo Gradnje Destrnik uporabljajo za izvajanje 

zimske službe in drugih pripravljalnih in vzdrževalnih del.  

Vozni park sestavljajo: 

- traktor, 

- valjar, 

- osebni službeni avto, 

- tovorno vozilo in 

- bager. 

https://www.destrnik.si/
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Slika 12: Traktor za pluženje 

Vir: https://www.lesnik-lenart.si/komunalna-oprema-lesnik-lenart-snezni-plugi-posipalci-soli-cestni-

pometaci/snezni-plugi-lesnik-lenart/snezna-deska-ultra-lahka-lesnik-lenart/ (29. 4. 2019) 

 

Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 75/17), navaja, da je traktor motorno vozilo, 

konstruirano tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za njihov 

pogon ali za vleko priklopnega vozila. Občina Destrnik uporablja traktor znamke New 

Holland (PIS RS  [online], 2019). 

 

Slika 13: Tovorno vozilo občine Destrnik 

Vir: Lasten 

Tovorno vozilo je večnamensko vozilo, ki se uporablja za prevoz odvečne zemlje, pri 

izkopavanju jarkov, za dovoz gramoza za zimsko službo. V zimski službi ga uporabljajo za 

pluženje in za posipavanje cest. 

https://www.lesnik-lenart.si/komunalna-oprema-lesnik-lenart-snezni-plugi-posipalci-soli-cestni-pometaci/snezni-plugi-lesnik-lenart/snezna-deska-ultra-lahka-lesnik-lenart/
https://www.lesnik-lenart.si/komunalna-oprema-lesnik-lenart-snezni-plugi-posipalci-soli-cestni-pometaci/snezni-plugi-lesnik-lenart/snezna-deska-ultra-lahka-lesnik-lenart/
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Slika 14: Potisni plug 

Vir: http://www.oglasi.si/stroji_in_orodja/komunalna_mehanizacija/snezni_plugi,_freze_in_deske?sort=10   

(10. 3. 2019) 

Potisni plug: 

Je najbolj razširjen snežni plug. Poznamo čelne in bočne pluge. Deska pluga je sestavljena 

in enega in več segmentov, ki so vpeti na okvir z dodanim mehanizmom, in varuje plug pred 

ovirami. Občina Destrnik uporablja potisni plug, ki meri 2,10 m. Upravlja se iz kabine, preko 

komandnega pulta. Preko pulta se uravnavata prečni in vertikalni nagib (Zore [online], 2011, 

46). 

 

Slika 15: Čelni plug 

Vir: http://www.log-dragomer.si/novice/log_dragomer_novica_41.html  (10. 3. 2019) 

Čelni plug: 

Občina Destrnik uporablja čelni plug, ki pokriva 3 m površine. Primeren je za manjše 

traktorje. Na desni strani plužne deske ima zaklopko, ki se preklaplja naprej in s tem prepreči 

narivanje snega na desno stran. S tem je omogočen večji nadzor (Zore [online], 2011, 47). 

http://www.oglasi.si/stroji_in_orodja/komunalna_mehanizacija/snezni_plugi,_freze_in_deske?sort=10
http://www.log-dragomer.si/novice/log_dragomer_novica_41.html
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4.5 POSIPNI MATERIALI 

Za vzdrževanje voznih razmer v zimski službi, se vsako leto tudi na slovenskih cestah 

uporabljajo velike količine posipnega materiala. Občina Destrnik za zimsko službo 

uporablja sol (NaCl) in pesek. Sol (NaCL) je najpogostejši uporabljeni posipni material.  

 

Slika 16: Zaboj za sol 

Vir: Lasten 

Na sliki 16 je prikazan zaboj za sol, kjer je poskrbljeno za klance in nevarne odseke, v tem 

primeru pred šolo, občino, pri pokopališču in v gozdovih, kjer je cesta ožja in nevarnejša.   
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5 IZVEDBENI NAČRT OBČINE DESTRNIK 

Izvedbeni program zimske službe je naveden v 6. členu Pravilnika o rednem vzdrževanju 

javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16). Ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev ga 

pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest. 

Izvajalec rednega vzdrževanja cest pripravi za vsak koledarski mesec mesečni izvedbeni 

program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za 

naslednji mesec. Mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest potrdi upravljavec 

cest (PIS RS [online], 2019). 

Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest se določijo obdobja in razpored 

opravljanja posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje 

rednega vzdrževanja cest, npr. vrsta del, strojno ali ročno delo, vrsta strojev za izvajanje del, 

časovno izvajanje del (prav tam). 

Po pregledu izvedbenega načrta občine Destrnik, smo ugotovili, da jim manjkajo vsebine, 

kot so: razpored pripravljalnih del, načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov za 

izvajanje zimske službe, seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije, trajanje 

zimske službe, seznam težavnih cestnih odsekov ob neugodnih vremenskih razmerah, dela 

po zimski službi. 

Izvedbeni načrt bi se lahko predvsem izboljšal z opisi del, ki jih mora vsak načrt vsebovati. 

Del diplomskega dela zajema primerjavo izvedbenega načrta iz občine Destrnik in pripravo 

osnutka izvedbenega načrta zimske službe. 
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5.1 RAZISKAVA 

Naredili smo analizo izvedbenega programa zimske službe občine Destrnik za leto 

2017/2018. Obstoječi oziroma aktualen izvedbeni načrt so pripravili vodja režijskega obrata, 

takratna direktorica občinske uprave in takratni župan občine Destrnik. 

V pravilniku je določeno, da ta program pripravlja izvajalec rednega vzdrževanja, kar v 

našem primeru ni bilo izpolnjeno. Pri tem se vprašamo, ali  je bilo pri nastajanju izvedbenega 

načrta dovolj znanja in kompetenc, ki so za to potrebne. 

Izvedbeni načrt občine Destrnik na nekaj straneh v glavnem zajema podatke izvajalcev in 

podizvajalcev, torej tistih, ki so zadolženi za zimsko službo. V podatkih so zajeti naslovi 

bivališč, telefonske številke direktorice, župana, izvajalca zimske službe ter delavcev  in 

območja pluženja. 

V izvedbenem načrtu, ki ga je pripravila občina Destrnik, imajo v tabeli prikazane zaporedne 

številke, številke ceste, njeno dolžino, javne poti in avtobusna postajališča. Prav tako je 

navedeno, s katerim strojem se delo zimske službe opravlja, torej, da režijski obrat uporablja 

tovorno vozilo. 

V tabeli št. 2 imajo navedene enake zadeve kot v prvi (zaporedna številka, številka ceste, 

dolžina ceste), zraven imajo v tabeli št. 2 še nekategorizirane poti (ceste), parkirišča in 

avtobusna postajališča, na katerih se delo opravlja s traktorjem. 

Tabele, ki sledijo, so namenjene podizvajalcem. Prav tako kot v prejšnjih so zabeležene 

zaporedne številke, številke ceste, ime ceste, njena dolžina ter ime podizvajalca, ki na 

določenem terenu oziroma območju opravlja zimsko službo. Podizvajalci dela opravljajo na 

lokalnih cestah in javnih poteh, nekategoriziranih cestah, obračališčih in avtobusnih 

postajališčih. V nadaljevanju smo naredili primerjavo obstoječega izvedbenega programa 

občine Destrnik za leto 2017/2018 s teoretičnimi izhodišči. 
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5.2 PRIMERJAVA IZVEDBENEGA NAČRTA OBČINE DESTRNIK S 

TEORETIČNIMI IZHODIŠČI 

5.2.1 Organizacijska shema vodenja 

V obstoječem izvedbenem programu za leto 2017/2018 ima občina Destrnik prikazano, da 

imajo glede vodenja samo kontakte ter naslove podizvajalcev, ime ceste, za katero je 

posameznik odgovoren. Plužijo in posipavajo lokalne ceste, javne poti, avtobusna 

postajališča, nekategorizirane ceste in parkirišča. 

5.2.2 Pripravljalna dela 

V občini Destrnik pripravljalna dela potekajo tako, da se pripravi vsa potrebna mehanizacija, 

tovorno vozilo, traktor in plugi. Pripravi se zimsko prometna signalizacija in prometna 

oprema ter posipni material. Priprava ceste poteka tako, da se peljejo po občini in namestijo 

dopolnilne table na nevarnih mestih in postavijo snežne kole. Pravilnik o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) določa tudi, 

da k pripravljalnim delom spada še čiščenje odvodnih sistemov in vozišča (PIS RS [online], 

2019). 

5.2.3 Prednostni razredi cest 

Občina Destrnik ima v obstoječem izvedbenem programu zimske službe za leto 2017/2018 

zajete podatke o: 

- zaporednih številkah, 

- številkah cest, 

- potekih cest, 

- dolžinah cest in 

- cenah, 

nimajo pa določenih prednostnih razredov. 
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V tabelah so prikazani podatki o podizvajalcih, ki zajemajo telefonsko številko in naslove, 

navedeno je, na kateri cesti opravljajo dela in kdo ga opravlja. Po določilih zakonodaje bi 

morali imeti natančno navedeno, v kateri prednostni razred spada določena cesta in kakšni 

so pogoji glede vzdrževanja. To pomeni, da mora biti jasno razvidno, ob kateri uri morajo 

plužiti ter v kakšnem obsegu mora biti prevoznost zagotovljena. To bi moralo biti prikazano 

v prednostnih razredih, ki pa jih izvedbeni načrt občine Destrnik ne določa.  

V tabeli so prikazane številke tistih prednostnih razredov, ki so pomembni za obravnavo 

občinskih cest občine Destrnik. 

Tabela 2: Osnove prednostnih razredov občinskih cest za občino Destrnik 

Prednostni 

razredi 

Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje  Močno sneženje 

III Pomembnejše 

lokalne ceste, 

zbirne mestne in 

krajevne ceste 

Od 5. do 20. ure Zagotoviti 

prevoznost; možni 

zastoji do dveh ur 

predvsem med 20. 

in 5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost (pri 

večpasovnicah 

prevoznost vsaj 

enega prometnega 

pasu), možni 

zastoji do dveh ur, 

zlasti med 20. in 5. 

uro 

IV Ostale lokalne 

ceste, mestne in 

krajevne ceste  

Od 7. do 20. ure, 

upoštevati 

krajevne potrebe 

Zagotoviti 

prevoznost; možni 

krajši zastoji 

Zagotoviti 

prevoznost; možni 

zastoji do enega 

dne 

V Javne poti, 

parkirišča, 

kolesarske 

povezave 

Upoštevati 

krajevne potrebe 

Zagotoviti 

prevoznost; možni 

zastoji do enega 

dne 

Zagotoviti 

prevoznost, možni 

večdnevni zastoji 

VI Površine za pešce Od 7. do 20. ure 

upoštevati 

krajevne potrebe 

Zagotoviti 

dostopnost do 

objektov v javni 

rabi 

Zagotoviti 

dostopnost do 

objektov v javni 

rabi 

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-

javnih-cest (8. 5. 2019) 

5.2.4 Načrt pluženja in posipavanja 

V zimskem obdobju je zelo pomembno, da ima izvajalec zimske službe pripravljen načrt 

pluženja in posipavanja, saj se srečajo s poledenelimi in zasneženimi vozišči. Izvajajo se po 

vrstnem redu oziroma po načrtu posipavanja, ki je določen v prioritetnih razredih, torej se 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-javnih-cest%20(8
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1702/pravilnik-o-rednem-vzdrzevanju-javnih-cest%20(8
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najprej začnejo plužiti lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste, sledijo ostale lokalne 

ceste, mestne in krajevne ceste, javne poti, parkirišča, kolesarske poti in površine za pešce. 

Zelo pomembno je, da se ceste v 1. in 2. prednostnem razredu začnejo plužiti takoj, ko je 

debelina snežne odeje 10 cm (predpisano v prednostnih razredih). Izvajalec zimskega 

vzdrževanja cest mora zagotoviti zadostno količino opremljenih vozil in vso drugo zimsko 

opremo. V ta sklop spadajo servisiranje vozil in strojev ter opreme, ki jo uporabljajo. Tudi 

pri delavcih mora biti točno in jasno določeno, kdo uporablja kateri stroj –  s tem se izognejo 

težavam. 

5.2.5 Posipni materiali 

Za skladiščenje posipnih materialov na Režijskem obratu uporabljajo odprt pokrit prostor.  

Za zalogo se nabavi okrog 50 ton soli in 150 ton posipnega peska, debelina 2–4 mm in 4–8 

mm. Zmešata se sol in pesek v razmerju 3:1 (pesek x sol). Posipnega materiala je  

pripravljenega okrog 50–60 ton. Če zaloga posipnega materiala zmanjka, imajo sklenjeno 

pogodbo z naročnikom, da pripeljejo dodatni posipni material. 

5.2.6 Delo po zimski službi 

Vsak izvajalec zimske službe mora po končanem obdobju odstraniti vso zimsko opremo. 

Sem prištevamo vso zimsko prometno signalizacijo, opremo kot so obcestni koli, posode za 

posipni material, popravila mehanizacije, čiščenje in mazanje mehanizacije ter pometanje 

cest. Ves material je potrebno temeljito očistiti, tudi strojno mehanizacijo, če so nastale 

kakšne škode, so potrebna tudi popravila ter na koncu še primerno skladiščenje. 

Če se poškoduje mehanizacija ali zimska oprema, jo je potrebno pravočasno nadomestiti. 

Urediti je potrebno vse deponije oziroma skladišča za posipne materiale. Na koncu še sledi 

ureditev celotne dokumentacije o delu in o porabljenih materialih. Sledi analiza, koliko 

posipnega materiala so porabili, da se lahko za naslednjo leto pripravijo glede na rezultat 

uspešnosti tekočega leta. 
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5.3 OSNUTEK IZVEDBENEGA PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE OBČINE 

DESTRNIK 

V nadaljevanju diplomskega dela se nahaja osnutek izvedbenega programa zimske službe, 

ki je bil pripravljen na podlagi ugotovitev iz raziskave. 

5.3.1 Splošno 

Zimska služba praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. 

Zimsko službo v občini Destrnik upravlja Režijski obrat, ki ima notranje in zunanje 

sodelavce, ki pomagajo upravljati zimsko službo.  

V izvedbenem načrtu se določi razpored vseh del, ki so za zimsko službo potrebna, torej 

določi se zadostna količina posipnega materiala, s katero mehanizacijo se lahko upravlja v 

zimskem času, navedene so vse pomembnejše telefonske številke, kdaj in kako se postavlja 

prometna oprema in signalizacija, ter prikazani načrt pluženja. 

Namen izvedbenega načrta je, da se olajša delo za izvajalca zimske službe kot tudi za 

zaposlene, ki opravljajo delo v zimskem času. Z izvedbenim načrtom se prihrani veliko časa, 

saj jasno določa, kako delo poteka ter na koga se lahko zaposlen obrne, če pride do težav. 

5.3.1.1 Organizacijska shema vodenja 

V tem podpoglavju smo predstavili organizacijsko shemo vodenja zimske službe v občini 

Destrnik. Le te v prvotnem izvedbenem načrtu sploh ni bilo, zato smo jo vključno z vsemi 

navedenimi osebami in ustvarili povsem na novo. Postavitev sheme se je izkazala za zelo 

pozitivno, saj je pomagala pri dodelitvi in realizaciji nalogah zimske službe. 
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Slika 17: Slikovni prikaz organizacijske sheme vodenja zimske službe v občini Destrnik 

Vir: Občina Destrnik, 2019 

5.3.2 Pomembnejše telefonske številke 

Prenovljen izvedbeni program vključuje tudi tri pomembnejše telefonske številke. Te so od 

župana občine, direktorja občinske uprave ter vodje režijskega obrata. Telefonske številke 

so namenjene zgolj za interno uporabo, za njihovo lažjo komunikacijo in koordinacijo, pri 

čemer so prosili da se jih javno ne objavlja. 

5.3.3 Posipni materiali 

Občina Destrnik bo za posipni material uporabljala sol (NaCl) in pesek, ki bosta glavna 

materiala, ki bosta preko posipa pomagala zagotoviti prevoznost cest. Glede na podatke in 

potrebe iz preteklih let je planirana zaloga posipnega materiala za naslednjo sezono nekje od 

50 do 60 ton posipnega materiala, ki se skladišči v odrtem pokritem prostoru.  

ŽUPAN OBČINE DESTRNIK 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 

VODJA REŽIJSKEGA OBRATA 

DELAVCI REŽIJSKEGA OBRATA ZUNANJI DELAVCI REŽIJSKEGA 

OBRATA 
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Dobavitelj posipnega materiala za zimsko službo je Cestno podjetje Ptuj, ki prav tako skrbi 

z čiščenje državnih cest v občini Destrnik. Cestno podjetje Ptuj se je izkazalo kot 

najugodnejši ponudnik posipnega materiala. 

5.3.4 Dežurna služba 

Dežurna služba v občini Destrnik poteka tako, da je vedno prisoten vsaj eden od zaposlenih 

na Režijskem obratu ali pa vodja zimske službe. Načeloma je razdeljeno, da se menjujejo, 

torej, vsak večer drugi zaposleni oziroma vodja. Spremlja pa se tudi satelitska slika, da ima 

zimska služba vpogled v to, kakšne bodo vremenske razmere (ali se obeta močno sneženje, 

poledica), in da se lahko ustrezno pripravijo ter da se dela zimske službe začnejo takoj 

(preventiva).  

5.3.5 Pripravljalna dela 

Pripravljalna dela se opravljajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči 

učinkovito delo zimske službe. S pripravljalnimi deli zimska služba začne 25. 10. in ta 

potekajo vse do 8. 11. Lahko pa se zgodi, da bodo s pripravljalnimi deli pričeli nekoliko prej, 

odvisno od vremenskih razmer. Pripravljalna dela obsegajo naslednje: 

- priprava mehanizacije, prometne signalizacije in prometne opreme ter posipnega 

materiala, (poteka med 6. 11. in 8. 11.); 

- priprava ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na 

nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev in ureditev za zaščito pred 

snežnimi zameti), (poteka med 2. 11. in 5. 11.); 

- čiščenje in ureditev odvodnih sistemom in vozišča, (poteka med 27. 10. in 30. 10.); 

- usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje del v času zimske službe 

(poteka 25. 10.). 
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5.3.6 Postavitev zimske prometne signalizacije 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17 

in 59/18) določa, da sta prometna signalizacija in prometna oprema sredstvi in napravi, ki 

udeležence cestnega prometa opozarjajo na nevarnosti, jim naznanjajo omejitve, prepovedi 

in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodijo v prometu. 

S prometno signalizacijo in prometno opremo se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in 

ukrepov za varnost prometa ter se označuje prometna ureditev na cestah (PIS RS [online], 

2019). 

Občina Destrnik uporablja naslednjo prometno signalizacijo: 

- prometni znaki, ki udeležence opozarjajo na nevarnost, jim naznanjajo omejitve, 

prepovedi in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran promet. 

Postavljajo se med 6. 11. in 8. 11.; 

- dopolnilne table, ki udeležence prav tako opozarjajo na nevarnost, jim naznanjajo 

omejitve, prepovedi in obveznosti, dajejo potrebna obvestila za varen in neoviran 

promet. Postavljajo se med 6. 11. in 8. 11.; 

- znaki za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanje vožnje; 

- svetlobni prometni znaki so znaki za urejanje prometa vozil, prometa kolesarjev in 

pešcev. Postavljeni so pri osnovni šoli in pred občino čez vse leto. 

5.3.7 Postavitev prometne opreme 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15, 46/17 

in 59/18) v 5. členu določa, da morata biti prometna signalizacija in prometna oprema v 

obliki, barvi, velikosti ter materialih, ki ustrezajo tehničnim zahtevam in standardom (PIS 

RS [online], 2019). 

Prometno opremo sestavljajo: 

- oprema za vodenje in usmerjanje prometa, namenjena vodenju in usmerjanju 

prometa. Postavljajo jo od 6. 11. do 8. 11.; 
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- varnostne ograje, ki zagotavljajo večjo varnost v prometu – so pri pločnikih in 

mostovih, postavljene so v Janežovskem vrhu, na Drstelji, v Zasadih, v Svetincih in 

v Desencih čez vse leto; 

- naprave za umirjanje prometa na cesti, namenjene prisilnemu zmanjševanju hitrosti 

– postavljene so pred občino in šolo, kjer je promet večji in s tem tudi nevarnejši, 

postavljene so čez vse leto; 

- ograje za pešce, postavljene ob robu vozišč, ki služijo za varnost pešcev, postavljene 

so čez vse leto; 

- cestna razsvetljava, postavljena ob pločnikih, avtobusnih postajališčih in pri 

pomembnih zgradbah, kjer je tudi več ljudi. Postavljena je po celi občini in stoji čez 

vse leto. 

5.3.8 Struktura cestnega omrežja 

Slika 17 prikazuje razvejanost cestnega omrežja občine Destrnik. Z modro so označene 

stranske ceste, ki povezujejo vasi, rdeča  barva označuje ceste v državni lasti, za katere skrbi 

cestno podjetje Ptuj. 

 

Slika 18: Shematski prikaz občine Destrnik 

Vir: https://www.geoprostor.net/PisoPortal/ (27. 11. 2019) 

V zimskem času splužimo in posipamo 90 km površin cest. Nekateri deli cest so nevarnejši, 

saj so v občini veliki klanci in ponekod ostri ovinki, npr. v Svetincih, Janežovskem vrhu, 

https://www.geoprostor.net/PisoPortal/


Načrtovanje zimske službe na občinskih cestah v občini Destrnik, Anja Belec     Stran 40 

 

Doliču in v samem centru občine Destrnik. V takšnih primerih je zelo pomembno, da 

izvajalec poda  še jasnejša navodila, kako se ravna in opremi vozila, ko se odpravijo plužit 

in posipavat zahtevnejša območja občine. 

5.3.9 Mehanizacija zimske službe 

Delovna sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje zimske službe, so:  

- traktor,  

- posipalniki,  

- plugi,  

- tovorno vozilo in  

- bager. 

5.3.10 Načrt pluženja in posipavanja 

Tabela prikazuje načrt pluženja za lokalne ceste in javne poti ter avtobusna postajališča, ki 

jih upravlja Režijski obrat občine Destrnik. Na podlagi obstoječih podatkov in preteklih 

izkušenj bi se v prihodnje pluženje in posipavanje lokalnih cest opravljalo s tovornim 

vozilom, medtem ko bi se s traktorjem plužilo javne poti, nekategorizirane ceste in avtobusna 

postajališča. V tabeli so prikazani tudi prednostni razredi, pomembnejših lokalnih cest v 

občini Destrnik. 

Tabela 3: Tabela pluženja za lokalne ceste in javne poti 

 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m Sneženje Močno 

sneženje 

PREDNOSTNI 

RAZRED 

LOKALNE 

CESTE 

      

III 1 060011 Placar– 

Mestni vrh 

2.018 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 
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 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m Sneženje Močno 

sneženje 

III 2 060021 Drstelja– 

Mestni vrh 

2.156 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 3 060031 Gomila– 

Krčevina 

1.838 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 4 060041 Gd 

Destrnik–  

pokopališče 

860 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 5 060051 Svetinci– 

Zasadi 

1.497 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 6 060052 Zasadi 980 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 7 060061 Ločki vrh– 

Vintarovci 

2.051 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 8 060063 Strmec– 

Jiršovci 

3.192 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 
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 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m Sneženje Močno 

sneženje 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 9 060091 Svetinci– 

Zg. 

Velovlek 

3.060 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 10 060141 Murko–Čeh 

–Domjan 

2.811 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 11 060151 Dajčman–
Duga 

1.542 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

III 13 060171 Šola– 

kapela– 

Murko 

1.542 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. 

uro 

VSE SKUPAJ   483 23.659 km   

PREDNOSTNI 

RAZRED: 

JAVNE 

POTI: 

      

V 1 560341 Šteger–
Simonič 

1.589 km Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

enega dne 

Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

večdnevni 

zastoji 

VSE SKUPAJ    1.589    

Vir: Občina Destrnik, 2019 
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AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

Tabela 4: Tabela pluženja za avtobusna postajališča 

1 LC 060-031 Ap pri Malek 

Rufolfu z 

obračališčem– 

Gomila 

0 kos 1 

2 LC 060-031 Ap pri Čeh 

Miranu–
Gomila 

2 kos 1 

3 R3-745 Ap Gomila ob 

R3 v križišču z 

LC 060-031 

4 kos 1 

4 LC 060-052 Ap pri 

Poličevih– 

Zasadi 

0 kos 1 

5 LC 060-052 Ap pred hišo 3 

v Zasadih 

0 kos 1 

6 LC 060-063 Ap Zeleni grič 

–Jiršovci 

0 kos 1 

7 LC 060-063 Ap Lovrec 

Marjan– 

Jiršovci 

4 kos 1 

8 LC 060-063 Ap Kopčič– 

Jiršovci 

2 kos 1 

9 LC 060-061 Ap pri 

Arnuševih–
Vintarovci 

0 kos 1 

10 LC 060-141 Ap pri Murku–
Vintarovci 

1 kos 1 

  VSE SKUPAJ 

ZIMSKA 

SLUŽBA 

  10 

Vir: Občina Destrnik, 2019 

 

REŽIJSKI OBRAT, DRSTELJA 45, 2253 DESTRNIK – TRAKTOR 

Tabela 5: Pluženje javnih poti z traktorjem 

 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m dolžina Sneženje Možno 

sneženje 

PREDNO-

STNI 

RAZRED: 

JAVN

E 

POTI: 

       

III 1 560021 Kajzer– 

Viegeli 

487 km 0,487 Zagotoviti 

prevoznost;

možni 

Zagotoviti 

prevoznost;

možni 
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 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m dolžina Sneženje Možno 

sneženje 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 2 560181 Pajenk–
Rajšp 

715 km 0,715 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 3 560182 Koren–
Tajhman 

502 km 0,502 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 4 560191 Brunčič–
Arnuš 

211 km 0,211 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 5 560201 Farazin–
Krepek 

254 km 0,254 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 6 560221 Čeh–Caf 231 km 0,231 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 7 560241 Čuček-

Brunčič–
Potrč 

1.727 km 1,727 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 
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 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m dolžina Sneženje Možno 

sneženje 

III 8 560242 Skakalni

ca–
Kopčič 

730 km 0,730 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 9 560243 Odsek–

Vršič 

160 km 0,160 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 10 560251 Most-

Doklovič 

263 km 0,263 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 11 560261 Arnuš–
Metličar 

712 km 0,712 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 12 560271 Petrič–
Lešnik 

420 km 0,420 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 13 560281 Gaberj–

Petrič–
Kocmut 

1.410 km 1,410 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 14 560282 Strmec 

(Domink

o– 

Horvat) 

321 km 0,321 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 
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 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m dolžina Sneženje Možno 

sneženje 

III 15 560291 Plohl–

Zorec–
Arnuš 

338 km 0,338 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 16 560311 Čeh–
Horvat 

264 km 0,264 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 17 560321 Čeh–
Lovrenči

č 

140 km 0,140 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 18 560352 Kapela– 

Rodvajn 

341 km 0,341 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 19 560353 Gozd–
Horvat 

420 km 0,420 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 20 560361 Lopovše

k  

69 km 0,069 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

III 21 560411 Simonič

–Irgl–
Fuks 

370 km 0,120 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 
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 Zap. št. Številka 

ceste 

Ime ceste Dolžina 

ceste 

e/m dolžina Sneženje Možno 

sneženje 

III 22 560461 Kaučevič

–
Kramber

ger 

Jiršovci 

237 km 0,237 Zagotoviti 

prevoznost; 

možni 

zastoji do 

dveh ur 

predvsem 

med 20. in 

5. uro 

Zagotoviti 

prevoznost, 

možni 

zastoji do 

dveh ur, 

zlasti med 

20. in 5. uro 

   VSE 

SKUPA

J 

ZIMSK

A 

SLUŽB

A 

10.322 km 10,072   

Vir: Občina Destrnik, 2019 

 

Tabela 6: Pluženje avtobusnih postajališč z traktorjem 

AVTOBUSNA 

POSTAJALIŠČA 

1 R3-745 Ap pri Krušiču 

ob R3–Jiršovci 

2 1 

2 LC 060-063 Ap križišče 

pred 

Kocmutom–
Trnovski vrh 

3 1 

3 R3-745 Ap pri 

Vrečarju ob 

R3–Drstelja 

3 1 

6 R3-739 Ap pri oš 

Destrnik–
Janežovski vrh 

iztop 1 

7 R3-739 Ap pred hišo 

Destrnik 14 

vstop 1 

  Vse skupaj 

zimska služba 

 5 

Vir: Občina Destrnik, 2019 

5.3.11 Dela po zaključku zimskega obdobja 

11. marec je datum, ki za voznike in upravljalce cestišč pomeni konec zimskega obdobja. 

Seveda, če vremenske razmere to dopuščajo. V nasprotnem primeru se dela za zimsko službo 

nadaljujejo. Nadaljujejo pa se tudi dela po koncu zimskega obdobja. Po zaključenem 

zimskem obdobju je potrebno pospraviti vso zimsko prometno signalizacijo, kot so na primer 

količki in zabojniki za sol. Prometna signalizacija je tako skupaj s stroji, ki so namenjeni 
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samo zimski službi, pospravljena v skladiščnih prostorih do pričetka del za prihodnje zimsko 

obdobje. Pred pričetkom pospravljanja bomo vse pripomočke, signalizacijo in stroje 

primerno očistili, da bodo v začetku naslednje zime pripravljeni za takojšnjo uporabo. Tako 

je potrebno zagotoviti tudi pravočasen servis, če je ta potreben. Skladišča in deponija morajo 

biti po zaključku zimskega obdobja urejeni in pripravljeni za naslednjo zimo. Enako pa velja 

za vso potrebno dokumentacijo, kot so na primer evidence o delu, evidence o porabljenem 

materialu in drugi pomembni dokumenti. 
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6 SKLEP 

V diplomskem delu Načrtovanje zimske službe na občinskih cestah v občini Destrnik smo 

se osredotočili na dejavnosti zimske službe znotraj omenjene občine, ki je najbolj aktivna v 

zimskem delu leta oziroma od 15. novembra do 15. marca, ko glede na slovenske predpise 

tudi uradno traja zimsko vzdrževanje cest. Zimska služba tako s preventivnimi ukrepi 

zagotavlja večjo varnost na cestah, prav tako pa skrbi za varnost in urejenost cest takrat, ko 

se pojavi zmrzal ali zapade sneg. 

Glavni namen diplomskega dela je bil predstaviti in raziskati delovanje zimske službe v 

občini Destrnik ter proučiti njihov obstoječi izvedbeni načrt iz leta 2017/2018, ki pa se je v 

mnogih točkah izkazal za pomanjkljivega, zaradi česar se je v nadaljevanju pripravilo tudi 

določene predloge in posodobitve, ki bi znale prispevati k boljšemu delovanju zimske službe 

v omenjeni občini. Pri raziskovanju, pri katerem so bile v uporabi metode deskripcije, 

klasifikacije, kompilacije, analize in primerjave nam je v veliko pomoč bila tudi strokovna 

literatura s tega področja, vključno z vsemi pravnimi predpisi in zakoni. 

Cilj tega pa je bil poiskati morebitne izboljšave in primerjati obstoječi izvedbeni načrt z 

dejanskimi predpisi in zakoni, ki so določeni za vse izvedbene načrte v državi. Cilj je obenem 

zajemal tudi preučitev strokovnih in pravnih izhodišč s področja zimskega vzdrževanja 

javnih cest s poudarkom na občinskih cestah. 

V ta namen so bile zbrane informacije o izvajanju zimske službe v občini Destrnik, katere 

smo v veliki večini pridobili na sedežu občine, vse skupaj pa podprli tudi s fotografijami 

voznega parka ter mehanizacije namenjene za zimsko vzdrževanje cest. Pozornost smo 

namenili tudi izvoru in sestavi posipnega materiala, ki je ključnega pomena za zagotavljanje 

varnosti na cestah, tako preventivno, kot tudi takrat, ko se že pojavljata zmrzal in sneg. S 

tem namenom je bila opisana tudi logistika skladiščenja posipnega materiala. 

Začetek diplomskega dela zajema obdelavo vseh podatkov, ki so v izvedbenem načrtu 

občine Destrnik iz leta 2017/2018. V omenjenem dokumentu so razvidne pomanjkljivosti, 

posebej ko je le-ta primerjan z načrtom, ki je v skladu s pravili. Ena izmed večjih 

pomanjkljivosti je manko celotne organizacijske sheme vodenja zimske službe. V načrtu 

manjkajo tudi splošni podatki za zimsko službo, zaradi česar smo v diplomskem delu na 

podlagi raziskave izvedbenega načrta občine Destrnik in primerjave izvedbenega načrta s 
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teoretičnimi izhodišči, pripravili tudi naše konkretne predloge. V raziskavo pa smo vključili 

tudi prednostne razrede, ki so za občino pomembni oziroma jim najbolj ustrezajo. 

Po tem, ko smo preučili načrt in pripravili konkretne predloge, smo tudi sami naredili 

osnutek izvedbenega načrta za občino Destrnik in ga vključili v diplomsko delo ter s tem 

dosegli zastavljene cilje. Ta načrt obsega splošna pravila izvajanja zimske službe, 

pripravljalna dela pred začetkom opravljanja zimske službe, posipanje cest zaradi poledice, 

pluženje snega ter zagotavljanje prevoznosti in razvrstitev cest po prednostnih razredih, kot 

tudi dela, ki sledijo po koncu zimske sezone.  

Pomanjkljivosti v izvedbenem  načrtu občine Destrnik se kažejo tudi v tem, da splošna dela 

niso opisana, temveč zgolj prikazana s tabelami, poleg tega pa so podatki obstoječega načrta 

zastareli. S ponovnim pregledom mehanizacije in optimizacijo cestnega omrežja lahko 

rečemo, da je izvedbeni načrt bil izboljšan. 
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